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一、基本情况

（一）项目基本情况
2020年度省地质勘查与城市地质专项资金总额为4000万，向“广东省汕头市澄海区鸿沟山金锡多金属矿普查”等8个地质勘查类项目安排资金1100万元、向“广深科技创新走廊地下空间资源地质调查与安全利用评估”等5个城市地质类项目安排资金2850万元，另向广东省国土资源档案馆下达50万作组织实施费使用（后转交给广东省矿产资源储量评审中心）。
2021年度省地质勘查与城市地质专项资金总额为3770万，向“省自然资源厅城市地质信息管理服务平台建设”等10个项目安排专项资金共计3690万元，另向广东省矿产资源储量评审中心下达80万元作组织实施费使用。

（二）项目决策情况
2020-2021年度广东省地质勘查与城市地质专项项目采用专家论证、设计审查、择优立项的方式进行资金分配，原则上实行项目库管理。
自2020年3月25日起，陆续组织专家审查2020年度13个项目提交的设计书，并形成设计评审意见。2020年5月15日发布《广东省自然资源厅关于下达2020年（第一批）广东省地质勘查与城市地质专项项目计划和任务书的通知》（粤自然资函[2020]241号），2020年7月13日发布《广东省自然资源厅关于下达2020年（第二批）广东省地质勘查与城市地质专项项目任务书的通知》（粤自然资函[2020]471号），2020年8月17日发布《广东省自然资源厅关于下达2020年（第三批）广东省地质勘查与城市地质专项项目任务书的通知》（粤自然资函[2020]617号）,确定各项目实物工作量、工作期限、总体目标、预期目标等。项目承担单位根据任务书要求开展相应的地质勘查或城市地质工作。项目实物工作完成后由广东省矿产资源储量评审中心组织专家开展野外工作验收。野外验收通过后，承担单位向省厅提交《年度报告》。
2020年5月，我厅下发《广东省自然资源厅关于组织2021年度省地勘基金立项入库的通知》（粤自然资地勘〔2020〕1111 号），各国有地勘单位共申报68个项目，经地勘处会同矿管处、省林业局进行初审，11个项目与保护区重叠，1个项目已明确不再支持，31个项目不符合本专项自己支持范围，不予通过。2020年11月25日-26日，组织专家召开项目库2021年项目立项论证会，对初审通过符合条件的27个项目进行专家审查，审查了各项目可行性、工作潜力以及工作量和资金等，并对项目进行审查评分排序，最终选取评分前十的项目作为2021年度专项支持的项目。

绩效目标
提交可供进一步勘查工作靶区或新发现矿产地8处；提交13个项目的《项目年度报告》及相应图件、附表。
二、绩效自评工作组织情况
广东省自然资源厅2021年重点绩效评价工作由财务处布置开展，各专项资金主管处室负责组织实施，2020-2021年省地质勘查与城市地质专项项目由地勘处负责。根据《广东省自然资源厅关于委托承担省地质勘查与城市地质专项资金项目管理工作的通知》（粤自然资函〔2020〕287 号）要求，委托省矿产资源储量评审中心负责该专项资金项目的管理工作。评审中心组织各用款单位填写绩效自评材料并审核，再汇总上报地勘处审核。
绩效自评结论
根据《广东省自然资源厅关于开展2021年重点绩效评价有关工作的通知》要求，对照《项目支出绩效评价指标体系框架》中的评价指标和评分标准开展自评。其中：一级指标“决策”得分20分，一级指标“管理”得分19.9分，一级指标“产出和效益”得分55分。
绩效自评分数为94.9分，自评等级为优秀。

四、绩效指标分析
（一）决策分析

1.项目立项情况。
（1）论证决策。
项目立项和项目工作设计经过了专家评审通过，并下达了任务书，立项和设计论证充分。

（2）目标设置。
各项目的目标设置包含了项目总目标和阶段性目标，预期目标合乎客观实际并且有数据支撑，预期质量和效果明确。
（3）保障措施。
具备完整的制度保障，具备实施条件。并制定了合理的计划安排。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。
资金到位及时且足额到位。
（2）资金分配。
资金分配合理且有助于实现资金的绩效目标。
（二）管理分析
1.资金管理。

（1）资金支付。
截止2021年3月31日，2020年度专项资金共支出3921.54万元，专项资金支出率为98.04%。
截止2021年3月31日，2021年度专项资金共支出1827.56万元，专项资金支出率为48.48%。
（2）支出规范性。
预算执行按照设计要求，资金支出合理合规，不存在超范围、超标准、虚列、截留、挤占、挪用资金等违规违法行为。规范执行会计核算制度，并设专账核算，支出凭证符合规定。
2.事项管理。

（1）实施程序。
项目立项和设计按照专家评审意见和项目任务书规定程序实施。

（2）管理情况。
项目单位严格按照《广东省省级地质勘查基金管理办法》和《地质勘查与城市地质专项资金管理实施细则（试行）》执行。三个局的业务主管部门和省矿产资源储量评审中心按规定对项目的实施开展了有效的检查、监控和督促整改。

（三）产出分析
1.经济性。
预算严格按照财务制度执行，未有超预算支出，项目工程、物品采购、人员经费支出等属于合理范围，成本控制合理。

2.效率性。
项目质量严格按照专项资金管理办法执行，超过95%的实物工作量已经按时完成或超量完成。2020年度12个项目已全部完成实物工作量，其中1个城市地质项目已经完成项目验收，并提交项目成果报告，2个项目已野外验收，1个未完成所有实物工作的项目已完成超过75%的实物工作量。

（四）效益实现度分析

1.效果性。
项目野外施工需聘请当地劳动力，带动了当地就业，产生了一定的社会效益；项目基本达到预期目标，提交一批矿产地及找矿靶区，在未来能产生比较客观的经济效益；项目按照绿色勘查指南进行施工，未对矿区生态环境造成破坏，有效维护生态环境，产生一定环境效益。
2020年度项目申请2021年度的立项延续，最终有7个项目获得资金安排。项目后续政策、资金、人员机构安排和管理措施可持续。

2.公平性。
未收到投诉或意见反馈材料，服务对象满意度100%。
五、主要绩效
2020年度专项资金实际到位金额4000万元，到位率100%，支出金额为3921.54万元，支出率98.04%，结余78.46万元。2020年度项目的预期产出指标目标基本达成，野外实物工作已完成超过95%，待野外验收和成果报告编写。
2021年度专项资金实际到位金额3770万元，到位率100%，支出金额为1827.56万元，支出率48.48%，结余1942.44万元。2021年度项目等待设计评审和下达任务书。

六、存在问题
1、我省地勘基金起步晚，整体资金投入规模较小，与我省的矿产资源潜力和我省的地勘队伍力量严重不匹配，与我省经济第一大省的规模不相符，也远低于全国各省平均2亿元的规模。基金规模偏小亦难以实现政策调控、化解风险这一功能定位，不利于项目总体预期目标的实现。

2、项目实施周期短。目前项目是按照年度立项下达任务拨付经费，项目续作不确定性大，个别前景好的项目未能续作，只能中途退出。找矿工作有一定的客观规律，需要对项目有一个总体宏观的设计思路并需要多年的实施，目前按年度实施项目与找矿工作的客观规律不相适应。

七、下一步工作计划
1、加大地勘基金投入。按照新形势下自然资源管理改革的新理念和新要求，站在保障国家能源资源中长期供给与安全的高度，进一步明确地勘基金在地质找矿中的功能定位和地位作用，充分发挥我省拥有南岭成矿带和武夷成矿带两个国家级成矿带的优势，确保稳定财政资金投入，提振社会资本进入勘查领域的信心，稳定地勘队伍与人员，进一步提升我省矿产资源保障能力。  

2、完善制度设计。完善项目库管理模式，项目提前论证入库，择优实施;适当延长项目实施周期，并匹配相应的探矿权有效期；对找矿前景好的项目，择优提高项目勘查阶段，进行详查、勘探；建立项目中途退出机制，对于没有找矿线索的经专家评审结题退出；建立可行的奖惩机制，激励地勘单位主动实现找矿目标，多出有用成果。

在整个地质找矿新机制和找矿战略突破行动中，只有充分发挥“基金衔接”的作用，才能拉动商业性资金大规模投入矿产资源勘查领域，更好地推进我省找矿实现快速突破。
